

برنامه زمان بندی فعالیت های SDH در شبکه های بهداشت و درمان استان در سال ۹۴

با همکاری معاونت محترم بهداشتی - معاونت محترم تحقیقات و فن آوری و مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت خلیج فارس

ردیف	نوع فعالیت	زمان اجرا	مسئول اجرا و پیگیری	محل اجرا	ملاحظات
۱	ادامه پروژه های پایلوت سال ۹۳ در شبکه های پارسین - خمیر - بندرلنگه - حاجی آباد	فروردین - اردیبهشت ۹۴	دبیر و اعضاء SDH شبکه ها	شبکه های تابعه استان	
۲	برگزاری کارگاه آموزشی اول SDH و روش تحقیق	۲۵-۳۱ خرداد	معاونت بهداشتی - معاونت تحقیقات - مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت	معاونت بهداشتی	
۳	گزارش نهایی پروژه های پایلوت سال ۹۳ شبکه های پارسین خمیر - بندرلنگه - حاجی آباد	۲۵-۳۱ تیر	دبیر SDH شبکه ها	معاونت بهداشتی	
۴	طراحی پروژه اول SDH متناسب با نیاز شبکه	۲۵-۳۱ مرداد	دبیر SDH شبکه ها	شبکه های تابعه استان	
۵	تهیه شاخص های ۵۲ گانه شبکه	۲۵-۳۱ شهریور	دبیر SDH شبکه ها - معاونت بهداشتی	شبکه های تابعه استان	
۶	تصویب پروژه اول SDH و معرفی مشاوره علمی	نیمه اول مهر ۹۴	مرکز تحقیقات - دبیر SDH شبکه ها	مرکز تحقیقات	
۷	گزارش شاخص های ۵۲ گانه شبکه	نیمه دوم مهر ۹۴	دبیر SDH - معاونت بهداشتی	معاونت بهداشتی	
۸	اجرای پروژه اول SDH	آبان - آذر ۹۴	دبیر SDH شبکه ها	شبکه های تابعه استان	
۹	اجرای کارگاه دوم آموزشی SDH و روش تحقیق و گزارش پروژه اول SDH	نیمه اول دی ۹۴	معاونت بهداشتی - معاونت تحقیقات دانشگاه - مرکز تحقیقات	معاونت بهداشتی	
۱۰	طراحی پروژه دوم SDH	نیمه اول دی ۹۴	دبیر SDH شبکه ها	شبکه ها	
۱۱	اجرای پروژه دوم SDH	نیمه دوم دی - بهمن ۹۴	دبیر SDH شبکه ها	شبکه ها	
۱۲	گزارش پروژه دوم SDH	نیمه اول اسفند ۹۴	دبیر SDH شبکه ها	شبکه ها	
۱۳	نشست مدیران شبکه و دبیران SDH و گزارش فعالیت های یکساله SDH	نیمه دوم اسفند ۹۴	مدیران شبکه ها - معاونت بهداشتی	مرکز بهداشت استان	

